

هزینه های پروژه مرورید بعداز تاریخ حسابرسی تا پایان پروژه

جمع کل	تایان پروژه	از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸ تا ۹۹/۰۲/۳۱	شرح ریز هزینه ها	تجمع هزینه ها
۲,۸۹۶,۶۱۱,۳۰۰	.	۲,۸۹۶,۶۱۱,۳۰۰	تصفیه فاضلاب (سپتیتانک)	تصفیه فاضلاب (سپتیتانک)
۹,۸۹۴,۵۹۰,۰۰۰	.	۹,۸۹۴,۵۹۰,۰۰۰	یکج شوفاز دیواری	یکج شوفاز دیواری
۱,۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰	تهیه و حمل و نصب نرده استیل راه پله ها	نرده های راه پله ها
۱۳,۸۵۹,۱۳۷,۰۰۰	.	۱۳,۸۵۹,۱۳۷,۰۰۰	انشعاب برق	انشعاب برق
۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	هزینه حسابرسی	هزینه حسابرسی
۳,۸۱۷,۰۱۴,۹۳۹	.	۳,۸۱۷,۰۱۴,۹۳۹	حق الزحمه و حقوق و بیمه و عیدی و سنوات و بیمه مسولیت مدنی پروژه	هزینه حق الزحمه و حقوق و بیمه کارکنان و مسولیت مدنی پروژه
۱,۴۵۳,۸۵۴,۹۰۲	.	۱,۴۵۳,۸۵۴,۹۰۲	تاسیسات و حفاری گاز	هزینه های گاز
۱,۲۹۰,۵۸۲,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۸۲,۰۰۰	انشعاب گاز	
۸۷۸,۸۹۲,۵۰۰	.	۸۷۸,۸۹۲,۵۰۰	هزینه مصالح ساختمانی	خرید مصالح و مواد مصرفی
۲,۹۸۲,۸۶۹,۲۵۰	.	۲,۹۸۲,۸۶۹,۲۵۰	تاسیسات برق و الکتریکی	
۱,۳۸۰,۲۲۱,۶۰۰	.	۱,۳۸۰,۲۲۱,۶۰۰	هزینه های مصرفی مستقیم (نبشی و پروفیل و ناودانی و الکتروود و فلاشینگ	
۹۲۷,۷۹۳,۰۰۰	.	۹۲۷,۷۹۳,۰۰۰	تاسیسات عمومی	
۳۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	دریهای داخلی و کمد دیواری	
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب دریهای ضد حریق	
۹۶,۶۲۰,۰۰۰	.	۹۶,۶۲۰,۰۰۰	هزینه درب شیشه ای اتوماتیک و چوبی	
۱۷,۰۵۹,۴۲۳	.	۱۷,۰۵۹,۴۲۳	خرید های مربوط به سقف کاذب کناف	
۷۳,۰۷۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۷۰,۰۰۰	خرید میلگرد	
۶۳۳,۶۷۴,۰۰۰	.	۶۳۳,۶۷۴,۰۰۰	هزینه آب برق گاز	
۸۹,۷۴۴,۰۰۰	.	۸۹,۷۴۴,۰۰۰	هزینه کارگاهی	
۵۸۹,۰۶۵,۹۶۰	.	۵۸۹,۰۶۵,۹۶۰	خرید بتن	
۲,۴۹۹,۲۶۸,۹۷۶	.	۲,۴۹۹,۲۶۸,۹۷۶	تاسیسات مکانیکی	
۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نقشه برداری و مطالعات	
۷۲۸,۹۹۰,۰۰۰	.	۷۲۸,۹۹۰,۰۰۰	هزینه کرایه و حمل و بارگیری	
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیرات	
۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۰۰,۰۰۰	هزینه های حفر چاه	
۵۰۶,۵۲۳,۰۰۰	.	۵۰۶,۵۲۳,۰۰۰	هزینه بیمه نامه	
۳۷۶,۹۸۰,۵۲۱	.	۳۷۶,۹۸۰,۵۲۱	هزینه های متفرقه	
۳۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	هزینه بارنامه ورق های آهن	
۱,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	هزینه ثبت و دفتر خانه	
۱۵۵,۱۰۵,۳۹۷	.	۱۵۵,۱۰۵,۳۹۷	اجرای رنگ آمیزی	
۸۳۱,۸۶۳,۲۰۰	.	۸۳۱,۸۶۳,۲۰۰	هزینه موزاییک	
۲۳۸,۴۶۵,۴۰۰	.	۲۳۸,۴۶۵,۴۰۰	هزینه کف سابی	
۲۸,۲۹۸,۹۴۰	.	۲۸,۲۹۸,۹۴۰	هزینه رابیتس کاری	
۲۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	اجرای سقف کاذب کناف	
۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آیفون	
۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	سرویس و نگه داری آسانسور و پله برقی	
۴۰۹,۵۱۸,۰۵۰	.	۴۰۹,۵۱۸,۰۵۰	هزینه عوارض و شهرداری	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آتش نشانی	
۳۵۹,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۵۹,۲۵۰,۰۰۰	سیستم های اعلام و اطفاء حریق	
۱,۱۴۰,۲۱۵,۳۵۴	۱۷۳,۶۲۵,۳۵۷	۹۶۶,۵۸۹,۹۹۷	هزینه ۳٪ مدیر پیمان	هزینه ۳٪ مدیر پیمان
۱,۵۷۱,۰۴۷,۷۵۶	۳۰۳,۶۸۶,۰۳۸	۱,۲۶۷,۳۶۱,۷۱۸	حق اجرای پروژه مرورید ۲.۵٪	حق اجرای پروژه مرورید ۲.۵٪
۵,۳۳۲,۵۱۱,۹۰۷	۵,۳۳۲,۵۱۱,۹۰۷	.	هزینه های آتی	هزینه های آتی
۲,۳۷۲,۶۲۳,۲۸۶	۲,۳۷۲,۶۲۳,۲۸۶	.	هزینه های مشاور ناظر	
۲,۸۱۳,۶۸۰,۹۴۵	۲,۸۱۳,۶۸۰,۹۴۵	.	هزینه های نظام مهندسی	
۶۳,۷۳۱,۵۷۲,۶۰۶	۱۲,۴۵۱,۱۲۷,۵۳۳	۵۱,۲۸۰,۴۴۵,۰۷۳		